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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
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ΥΠΟΕΡΓΟ:   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ & 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛ.: 400.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

ΕΕ ΙΙ ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   

  

ΚΚΚ ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΑΑΑ :::    ΕΕΕ ΙΙΙ ∆∆∆ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΙΙΙ    

11   ΑΑ νν ττ ιι κκ εε ίί µµ εε νν οο   

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.Ε.Π. 

(ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012), ισχύουσες Π.Ε.Τ.Ε.Π., τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

κατασκευής Δημοσίων Έργων, που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υ.Δ. Έργων αριθμός 

Γ.Γ.Δ./257/679/Φ.4/11-3-1974 (εγκ.Α.67), με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ 437/9.10.04 (Β΄1556) όπου 

αυτή ισχύει, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, 

καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας, όπως 

αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" του έργου. 

22   ΑΑ ππ αα λλ λλ οο ττ ρρ ιι ώώ σσ εε ιι ςς   

∆εν προβλέπονται απαλλοτριώσεις. 

33   ΧΧ ρρ ηη µµ αα ττ οο δδ όό ττ ηη σσ ηη   

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις   ΣΑΕΠ517 . 

44   ΠΠ ρρ οο θθ εε σσ µµ ίί εε ςς   --   ΠΠ οο ιι νν ιι κκ έέ ςς   ρρ ήή ττ ρρ εε ςς   --   ΕΕ γγ γγ υυ ήή σσ εε ιι ςς   

4.1 Το έργο θα πρέπει να περατωθεί σε ΈΞΙ  (06) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

4.2 Σε περίπτωση παραβίασης προθεσµιών του έργου, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα όπως ορίζεται στο  

Ν.4412/16. 

4.3 Προκειµένου να υπογραφεί η σχετική σύµβαση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην 

Υπηρεσία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το έργο, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 

4.4 ∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ). 

4.5 Στην παρούσα εργολαβία δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
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55   ΧΧ ρρ οο νν οο δδ ιι άά γγ ρρ αα µµ µµ αα   κκ αα ττ αα σσ κκ εε υυ ήή ςς   

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα 

πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, 

προς έγκριση, το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην 

προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 Το χρονοδιάγραμμα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραμμικού διαγράμματος και συνοδεύεται από 

έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο  προγραμματισμό. Το ανωτέρω 

διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες εφόσον ορίζονται από το άρθρο 5 

(Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες)  της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον συντονισμό 

των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο κατά χρησιμοποιήσιμα 

τμήματα το έργο.  

Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε 

προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 

145 του Ν. 4412/2016. 

Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται, να εκδοθεί με μέριμνα του Αναδόχου έγγραφη 

άδεια (αν συντρέχει περίπτωση) της επί τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. H έναρξη των 

εργασιών του έργου δε μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών. 

 Ο Χρονικός Προγραμματισμός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μειώνονται οι 

πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες, βροχές, θεομηνίες κ.λπ. 

 Επίσης ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται 

λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η 

εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα μετά την έγκρισή του από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, θα 

αποτελεί συμβατικό στοιχείο της σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το 

εφαρμόζει πιστά. Τυχόν μελλοντική τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει, αν είναι 

απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

  Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει  τον ισχυρισμό ότι 

αγνοούσε τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής  του έργου, τις δυσκολίες 

εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, την κατασκευή των δρόμων προσπέλασης, τις δυσκολίες 

προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, 

μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομηχανία. 

 

66   ΑΑ υυ ξξ οο µµ εε ιι ώώ σσ εε ιι ςς   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν   --   ΝΝ έέ εε ςς   εε ρρ γγ αα σσ ίί εε ςς   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει 

ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιμολόγιο της σύμβασης, συντάσσονται νέες 

τιμές μονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

Για τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας, σαν αναλυτικό τιμολόγιο, θα λαμβάνεται η έντυπη ανάλυση 

τιμών των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών  που εγκρίθηκαν με την με αρ. 

Δ11γ/o/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ 363Β/19-2-2013)και διορθώθηκε με τις με αρ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 

639Β/20-3-2013), Δ11γ/ο/14/62/20-12-2013 (ΦΕΚ 3094Β/5-12-2013), Δ11γ/Ο/4/6 /28-7-2014  (ΦΕΚ 

1656/Β/23-6-2014, 1913/Β/15-7-2014), ΦΕΚ 3347/Β/12.12.2014, ΦΕΚ 1088/Β/9.6.2015 αποφάσεις του  

Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ή τυχόν άλλες μεταγενέστερα. 
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77   ΑΑ νν αα θθ εε ωω ρρ ήή σσ εε ιι ςς   ττ ιι µµ ώώ νν   

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του αρθρ. 153 του  Ν.4412/2016. 

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι: 

7.1 Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά το χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι της 

ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν. 

7.2 Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του κονδυλίου 

των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα αναθεωρούνται τα 

αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας. 

7.3 Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα συντάσσεται 

υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος που θα θεωρείται από τον 

Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη 

τα παραπάνω οριζόµενα. 

88   ΚΚ αα ττ αα µµ έέ ττ ρρ ηη σσ ηη   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν   --   ΕΕ ππ ιι µµ εε ττ ρρ ήή σσ εε ιι ςς   --   ΠΠ ιι σσ ττ οο ππ οο ιι ήή σσ εε ιι ςς   --   ΛΛ οο γγ αα ρρ ιι αα σσ µµ οο ίί   

Η καταµέτρηση των εργασιών, σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, πιστοποιήσεις και πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα 

µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/16. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

� Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δε δύναται χωρίς προηγούµενη έγγραφη 

σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό 

καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

� Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις σχετικές 

διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, 

πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών οδηγιών. 

� Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η 

Υπηρεσία δεν έχει καµιά υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές. 

� Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, συντάσσονται στο τέλος 

κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να 

επιµετρηθούν. 

� Ενδιάµεσα των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και αν κατά τα 

χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε αιτία. 

99   ΠΠ οο σσ οο σσ ττ όό   ΓΓ .. ΕΕ ..   κκ αα ιι   ΟΟ .. ΕΕ ..   κκ λλ ππ   

Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό για γενικά και 

επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως επίσης και 

για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν, που 

πιστοποιείται µε βάση τις τιµές του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 11 

της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016. 

11 00   ΚΚ ρρ αα ττ ήή σσ εε ιι ςς   

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ΣΑΕΠ 517 µε ΚΑ 2014ΕΠ51700018 και υπόκειται στις 

κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011 όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, της κράτησης του 2ου εδαφίου της παραγράφου 7θ του 
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άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)  0,06%  (αρ πρωτ. 8371/27-07-2016 συµφωνία µεταξύ Εργ. Ενώσεων & 

ΠΟΕΜ∆Υ∆ΑΣ). 

Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον χρόνο της 

δηµοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα εκπίπτεται από το λαβείν του αναδόχου, αντίστοιχα. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του Φ.Π.Α. και των ειδικών 

φόρων πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. 

 

11 11   ΠΠ εε ρρ ιι εε χχ όό µµ εε νν αα   κκ οο νν δδ υυ λλ ίί οο υυ   αα ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ ττ ωω νν   δδ αα ππ αα νν ώώ νν   ππ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ µµ οο ύύ   

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

∆απάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την 

ανάθεση του έργου, σύνταξη µελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη 

απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλήψεις ή από σφάλµατα προµέτρησης της 

µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την 

προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 άρθρο 156. 

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ∆Ε∆∆ΗΕ, 

ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων. 

11 22   ∆∆ ιι εε ύύ θθ υυ νν σσ ηη   έέ ρρ γγ οο υυ   --   ΕΕ ππ ιι λλ οο γγ ήή   ππ ρρ οο σσ ωω ππ ιι κκ οο ύύ   --   ΜΜ ηη χχ αα νν ιι κκ άά   µµ έέ σσ αα   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, αναγνωρισµένης 

σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως διευθύνοντα τα έργα εκπρόσωπό του. Ο εν λόγω διευθύνων τα έργα Μηχανικός 

πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, εκτός από τα κάθε είδους µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα, 

όργανα, εργαλεία, και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου. 

11 33   ΗΗ µµ εε ρρ οο λλ όό γγ ιι οο   έέ ρρ γγ οο υυ   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθ. 146 του Ν.4412/16. 

11 44   ΧΧ ρρ όό νν οο ςς   εε γγ γγ ύύ ηη σσ ηη ςς   --   ∆∆ ωω ρρ εε άά νν   σσ υυ νν ττ ήή ρρ ηη σσ ηη   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα, εκτελεστούν, επί δεκαπέντε (15) µήνες από την 

βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

 Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω δωρεάν συντήρηση περιλαµβάνεται και η δαπάνη προµήθειας νέων και 

αντικατάστασης των καµένων, πάσης φύσεως λαµπτήρων, ώστε το έργο να λειτουργεί πλήρως µέχρι τον χρόνο της 

οριστικής παραλαβής του. 

11 55   ΜΜ έέ ττ ρρ αα   αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα ςς   κκ υυ κκ λλ οο φφ οο ρρ ίί αα ςς   --   ΣΣ ήή µµ αα νν σσ ηη   

15.1 Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λαµβάνει τα µέτρα που 

επιβάλλονται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.305/96 και τα 

αναγραφόµενα στο έγγραφο αριθµ. ΟΙΚ.217/09-05-2000 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/ΓΓ∆Ε και στην αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9-7-2003 (ΦΕΚ 946 τεύχος Β), χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται 

στα Γενικά του έξοδα. 
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15.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στην τοποθέτηση όλων των 

προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σηµάτων, τροχονόµων κλπ, που απαιτούνται, 

κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία στην οδό και τις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά 

την ηµέρα και νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και 

αστικά για κάθε ατύχηµα από υπαιτιότητα των έργων, ακόµη και εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα εκατό 

(100) € για κάθε µη τοποθετηµένο στην θέση που επιβάλλεται ή κακώς τοποθετηµένο σήµα. 

15.3 Η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του αναδόχου, όταν ο τελευταίος δεν 

συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. Ανεξάρτητα όµως από την λήψη ή µη από την Υπηρεσία 

των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος του έργου δεν παύει να έχει ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που 

θα συµβεί από την αµέλεια του αυτή και ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο αυτός για την συνεχή σήµανση της 

οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές, σήµατα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος µε το προσωπικό του, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου, έχει 

συνεχή αντίληψη των θέσεων της οδού που χρειάζονται σήµανση και ενηµερώνονται συνέχεια πάνω στην 

ανάγκη προσαρµογής τους και της επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε την πρόοδο των 

έργων, ενώ η επίβλεψη δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να υποδεικνύει κάθε φορά τα µέτρα σήµανσης 

που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο. 

15.4 Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 2β του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 160
 

Α/8-8-2014), να μας προσκομίσετε και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός 

κινδύνου και αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 

τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεση της. Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική στις 

συμβάσεις έργων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι απαραίτητο μαζί με την υποβολή του 

χρονοδιαγράμματος. 

 

ΚΚΚ ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΒΒΒ :::    ΓΓΓ ΕΕΕ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΥΥΥ ΜΜΜ ΒΒΒ ΑΑΑ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΙΙΙ    

11 66   ΜΜ εε λλ έέ ττ ηη   ττ ωω νν   σσ υυ νν θθ ηη κκ ώώ νν   ττ οο υυ   έέ ρρ γγ οο υυ   

1.1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι και 

κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, µε σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης 

καθώς και να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα 

επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως: 

α. Την περιοχή του έργου. 

β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς. 

γ. Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. 

δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

ε. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από το ∆ηµόσιο και Οργανισµούς (π.χ. Υπουργείο Εθνικής 

Αµύνης ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κλπ.), Τοπικές Αρχές κλπ. 

ζ. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήµατα εξασφάλισής της. 

η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων. 

θ. Τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

ι. Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους καλλιεργητές καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων κατά 

την αρδευτική περίοδο από τις υφιστάµενες υποδοµές ή άλλες που θα κληθεί να κατασκευάσει ο Ανάδοχος. 
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ια. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα µπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιµολόγηση αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

1.2 Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης 

φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για 

ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά 

µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των 

διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 

οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό 

των στοιχείων που τους διατέθηκαν. 

1.3 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή 

του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την 

µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη 

Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν 

περιλαµβάνονται στην σύµβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί 

(ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο 

στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και  

οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι 

η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016). 

1.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της 

σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση.  

11 77   ΦΦ ύύ λλ αα ξξ ηη   υυ λλ ιι κκ ώώ νν   έέ ρρ γγ ωω νν ,,   κκ αα ττ αα σσ κκ εε υυ ώώ νν   κκ αα ιι   µµ έέ σσ ωω νν   ππ οο υυ   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   κκ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   

ττ ηη ςς   ββ λλ άά σσ ττ ηη σσ ηη ςς   

Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που βρίσκονται εις χείρας 

του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από 

τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες 

που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη 

φύλαξης θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε 

είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. 

Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη 

περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάµνους και 

καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή 

του έργου κατά την κρίση του εργοδότη. 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων, 

στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή 

καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

11 88   ΕΕ γγ κκ αα ττ αα σσ ττ άά σσ εε ιι ςς   αα νν αα δδ όό χχ οο υυ   --   ΦΦ ωω ττ ιι σσ µµ όό ςς   

Από τον ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία 

κ.λ.π.) µε δική του µέριµνα, εργάτες, και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του εργοδότου. Προσωρινά κτίσµατα και έργα 
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αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδα του, µετά την 

αποπεράτωση των έργων. Τα ανωτέρω κτίσµατα και έργα δύναται να εγκαταλείπονται και να µη απαιτείται η αφαίρεση 

τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότου. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά 

του εργοδότου αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του εργοδότου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης, που να 

εξασφαλίζουν επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται 

στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού, 

που διαµένει στον τόπο των έργων ή του εργαζόµενου σε νυκτερινές εργασίες. 

11 99   ΚΚ αα ττ αα ββ οο λλ ήή   εε ιι σσ φφ οο ρρ ώώ νν   ππ ρρ οο ςς   ΙΙ ΚΚ ΑΑ   κκ αα ιι   ΑΑ σσ φφ αα λλ ιι σσ ττ ιι κκ οο ύύ ςς   ΟΟ ρρ γγ αα νν ιι σσ µµ οο ύύ ςς   

Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τους 

άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και 

ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο 

προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση 

και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε 

περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους µε δικές του 

δαπάνες χωρίς καµιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Για την πληρωµή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση 

βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΙΚΑ για τη µη οφειλή του προς αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει 

στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του που τυχόν δεν υπάγεται στις Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις. 

Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς, που 

συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο προσκόµισής τους. 

Εάν ο ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η 

Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασµό του αναδόχου. 

22 00   ΕΕ ιι δδ ιι κκ έέ ςς   δδ αα ππ άά νν εε ςς   ππ οο υυ   ββ αα ρρ ύύ νν οο υυ νν   ττ οο νν   αα νν άά δδ οο χχ οο   

Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου µελέτης αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος 

περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες 

δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των 

µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 

µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του Τιµολογίου. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στο Τιµολόγιο Μελέτης και στο ενιαίο Τιµολόγιο Οδοποιίας, Κεφ. 1 

«Γενικοί Όροι», που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆11γ/0/9//7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων της 

επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, 

διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των 

προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες 

εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα αναφύουν, ή από την τυχόν ανάγκη δηµιουργίας 

εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, 

που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 
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Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο 

και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να 

κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε 

να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανώτερους 

περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών, καθ’ όλη την διάρκεια της πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του ∆ηµοσίου. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που θα συµβεί. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τους 

ανωτέρους λόγους. 

22 11   ΧΧ ρρ ήή σσ ηη   ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   αα ππ οο ππ εε ρρ άά ττ ωω σσ ηη   

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει δυνατότητα ακώλυτης και ασφαλούς 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην οδό, που πρόκειται να εξυπηρετήσει το εκτελούµενο έργο, µε την κατασκευή των 

απαραίτητων συνδετήριων τµηµάτων. Οι σχετικές εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα 

περιληφθούν από αυτόν ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του. 

22 22   ΤΤ ήή ρρ ηη σσ ηη   κκ αα νν όό νν ωω νν   ΑΑ σσ φφ άά λλ εε ιι αα ςς   κκ αα ιι   ΥΥ γγ εε ίί αα ςς   σσ ττ οο   έέ ρρ γγ οο   

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (άρθ. 7-9), Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7), Ν. 
3850/10** (άρθ. 42). 

2.   Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει 

όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: άρθ. 138 παρ.7 

του Ν.4412/2016. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 

ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη 

τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (άρθ. 111), Π∆ 305/96 

(άρθ. 10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42- 49).  

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της 

ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής 

των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρθ. δεύτερο, καταργεί 

διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
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3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 

συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος 

όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις του ΣΑΥ το οποίο αποτελεί τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου 

(οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (άρθ. 3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7. 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει το ΣΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο 

ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο 

ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει το ΣΑΥ ώστε να περιληφθεί σε αυτό εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 

εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα 

ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7. 

ε. Να τηρήσει το ΣΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Μετά την περαίωση των εργασιών µέσα σε δύο (2) µήνες υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το 

µητρώο του έργου που περιλαµβάνει και το ΦΑΥ. 

ζ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 

εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 

ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόµενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρθ.3 παρ. 5- 7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 

(άρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 

παρ.7. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.4), όταν:  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 

στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (άρθ. 12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 

θεώρηση του σχεδίου υγείας (ΣΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου 

: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ.(170 και 172). 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρθ.3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µετ ην εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε 

αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα 

µε το Ν. 3850/10 (άρθ. 8 παρ.1 και άρθ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (άρθ. 8 παρ.2 και άρθ. 4 έως 25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης 

ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 

Ν.3850/10 (άρθ. 9). 

δ.  Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 

εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 

Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 

(Ν.3850/10 άρθ. 20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 

αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές 

και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 

ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 

όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2γ). 
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5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρθ. 18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα 

µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης 

Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή 

δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 

(αρθ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 

σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 

ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη 

σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται 

προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 

(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων 

κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρθ.92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων 

βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : 

προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 

τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
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Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 

υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρθ.9 – 11 και άρθ. 52 ) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρθ.7-9 και άρθ. 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 

οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (άρθ. 43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (άρθ. 8.δ και 

άρθ. 12, παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (άρθ. 85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (άρθ. 8), Π∆ 305/96 [άρθ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρθ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 

από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες : Ν.3850/10 (άρθ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 

λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (άρθ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. 

αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 

304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 
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3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 

8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 

χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα 

µε το Π∆ 89/99 (άρθ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (άρθ. 3 και άρθ. 4. παρ.7 ). 

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 

τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 

455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 

∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 

6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
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Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

Β.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/∆/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 
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Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

22 33   ΠΠ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ππ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο ςς   ––   ΠΠ εε ρρ ιι ββ αα λλ λλ οο νν ττ ιι κκ οο ίί   όό ρρ οο ιι   

23.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης 

αυτού, να λαµβάνει υπόψη του και να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους Περιβαλλοντικούς Όρους. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης αυτού, να λαµβάνει 

υπόψη του τα αναφερόµενα στο 65452/14-01-1998 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./∆-νση Περ-κού Σχεδ/Γρ. Έργων 

Υποδ. & ∆ικτ. 

23.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί και να λαµβάνει µέτρα και να εκτελεί τις εργασίες µε τρόπο που να προστατεύουν 

το περιβάλλον. Στις τιµές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες 

που προκύπτουν για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Η απόφαση - 

έγγραφο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/889/02/27-11-02 (ΦΕΚ 16/Β/14-1-03) 

«Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΕΣΥ του έργου. 

22 44   ΠΠ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα   ττ οο ππ ίί οο υυ   --   κκ αα θθ αα ρρ ιι σσ µµ όό ςς   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση αφού οι εν λόγω δαπάνες 

περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον βαρύνουν) πριν την παράδοση 

του έργου για χρήση, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο του έργου, 

τα απορρίµµατα, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις κλπ., να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω 

στους οποίους ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα και γενικά να καθαρίσει το τοπίο που επηρεάστηκε κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

22 55   ΑΑ ρρ χχ αα ιι όό ττ ηη ττ εε ςς   

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων οποιασδήποτε ηλικίας στο έργο, να 

ειδοποιήσει την Υπηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει κάθε εργασία στην 

περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των εν 

λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για τη 

συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας από 

την αρµόδια Υπηρεσία και τη µεταφορά του εξοπλισµού και προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας έως τη λήξη 

των αρχαιολογικών ερευνών, µε ανάλογη αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Η µετατόπιση από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και άµεσα 

προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση εξ αιτίας του για τη διενέργεια των αρχαιολογικών ερευνών. 

22 66   ΓΓ εε νν ιι κκ έέ ςς   δδ ιι αα ττ άά ξξ εε ιι ςς   --   ΦΦ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς --   ∆∆ ηη µµ οο σσ ιι όό ττ ηη ττ αα   έέ ρρ γγ οο υυ   

Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µε µέριµνα και δαπάνες του : 

� φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της άµεσης περιοχής του έργου - θα υποβάλλονται µε την 1η 

πιστοποίηση, 
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� φωτογραφίες των κυριοτέρων φάσεων του έργου - θα υποβάλλονται µε τη 2η, 3η κλπ. πιστοποιήσεις, 

� φωτογραφίες του έργου µετά την περάτωση του - θα υποβάλλονται µε την τελευταία πριν την τελική 

πιστοποίηση, 

� σε τριπλούν και σε διάσταση 13x18 ή 18x24, ευκρινείς και κατατοπιστικές για τα παραπάνω ζητούµενα. 

Επίσης θα παραδίδονται τα αρνητικά (φιλµ) των εν λόγω φωτογραφιών. 

22 77   ΈΈ λλ εε γγ χχ οο ιι   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε δικά του µέσα και δαπάνες του, 

επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται γι’ αυτό το σκοπό. 

Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και να διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που βρίσκονται στα χέρια 

του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς και κάθε εργασία που εκτελέσθηκε. Όλες οι 

απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον 

ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

22 88   ΠΠ ρρ όό γγ ρρ αα µµ µµ αα   ππ οο ιι όό ττ ηη ττ αα ςς   έέ ρρ γγ ωω νν   

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ αµοιβής να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση, πριν την έναρξη του έργου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΕΕΠΠ 

502/00 (ΦΕΚ1265/Β/18-10-00) και ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ-1013/Β/02-08-01) όπως ισχύουν σήµερα (ισχύει εφόσον 

πρόκειται για έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της ∆' τάξης «ατοµικές», κατά τα παλαιά 

πτυχία, ήτοι 1.173.881 €). 

22 99   ΙΙ σσ χχ ύύ οο υυ σσ εε ςς   ∆∆ ιι αα ττ άά ξξ εε ιι ςς ,,   ΤΤ εε χχ νν ιι κκ έέ ςς   ΠΠ ρρ οο δδ ιι αα γγ ρρ αα φφ έέ ςς   κκ αα ιι   ΚΚ αα νν οο νν ιι σσ µµ οο ίί   

Για το παρόν έργο, ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµοί: 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως εγκρίθηκαν µε τη µε αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση 

Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., οι οποίες συνιστούν ποιοτική αναβάθµιση των υπαρχουσών Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., όπως αυτές ισχύουν 

µετά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα ΕΤΕΠ και την προσωρινή αντικατάστασή τους από τις 

ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύκλιο 17/2006 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 

Τα τεύχη των Ο.Μ.Ο.Ε. 

Οι Ευρωκώδικες. 

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) έργων οδοποιίας, όπου αυτή είναι σε ισχύ και δεν έρχεται σε αντίθεση µε 

τις ισχύουσες ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ. 

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) έργων οδοποιίας, έκδοσης 1966 και µετά της ∆/νσης Γ3β του Υ∆Ε που 

δεν καταργήθηκαν και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ. 

Οι προσωρινές Π.Τ.Π. οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της ∆/νσης Γ3β του Υ∆Ε που δεν καταργήθηκαν και δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ. 

Το τεύχος πινακίδων σήµανσης οδών του τµήµατος Κυκλοφορίας (Α6) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., έκδοσης 1974 και τις Π.Τ.Π. 

αυτών. 

Τις Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Τυπικού Οδικού ∆ικτύου, οδηγία 1-92 της ΓΓ∆Ε (Αριθµ. ∆ΜΕΟ 

ε/οικ/720/13-11-92). 

Τις ισχύουσες ΠΕΤΕΠ ανακλαστικότητα πινακίδων (ΦΕΚ 953/Β/24-10-1997) 

Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966,της ∆/νσης ∆2 του Υ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 

Οι τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας συρµατοπλεγµάτων και σύρµατος ραφής έκδοσης 1973 της ∆/νσης ∆4/δ του 

Υ∆Ε. 
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Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς της Υπηρεσίας, ισχύουν, 

για µεν τις κατασκευές οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του BUREAY OF PUBLIC ROADS (STANTARD) 

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS, EP-CI 

161, JANUAR 1961), για δε τις δειγµατοληψίες και τον έλεγχο των υλικών, οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι 

δειγµατοληψίας και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS (A.A.S.H.O.) και 

συµπληρωµατικά της AMERICAN SOSISTY OF TESTING AND MATERIALS (A.S.T.M.) και κατά τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας. 

Οι "Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές" του κεφαλαίου Γ της παρούσας  

Το Π∆ 696/74 "περί αµοιβών µηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών µελετών", όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89 

Το DIN 1075 "Ολόσωµες γέφυρες-Βάσεις υπολογισµού"  

  "    ‘’   1054 "Θεµελιώσεις"  

  "    "    4014 "Θεµελιώσεις δι' εγχύτων πασσάλων"  

  "    "    1072 "Οδοφόρες γέφυρες-Παραδοχές φορτίσεως"  

  "    "    4227 "Προεντεταµένο σκυροκονίαµα"   

 Οι Γερµανικοί Κανονισµοί σιδηρών γεφυρών 15. Φορτία πρώην ΣΕΚ και ΣΠΑΠ 

Οι σχετικές εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις που ισχύουν  

Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (Κ.Τ.Σ.-2016), που εγκρίθηκε µε την απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αρ. 

Γ∆ΤΥ/οικ3328/12-05-2016. 

Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ. 2008) (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008) 

Ο Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 και ο Ε.Α.Κ. 2000  

 Η Τεχνική Περιγραφή κατασκευής Τεχνικών Έργων από λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια. 

Οι ΠΕΤΕΠ που ισχύουν µετά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής 59 ΕΤΕΠ. 

 Με την έγκριση των τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β/2012), 

είναι υποχρεωτική η εφαρµογή τους σε όλα τα ∆ηµόσια έργα, όπως αυτές ισχύουν µετά την αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρµογής 59 ΕΤΕΠ (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π). 

Όπου οι εργασίες δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, εφαρµόζονται οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι ισχύοντες κανονισµοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία 

εγκαταστάσεων, οι ισχύοντες κανονισµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωκώδικες, οι προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ και ISO 

Οι ΕΤΕΠ παραπέµπουν κατά συστηµατικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά 

στις εκτελούµενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήµανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα (hEN), στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106, (όπως αναφέρονται στις εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕ∆Ι (26, ∆ΙΠΑ∆ 

/οικ/356/4-10-2012) µε τις σχετικές ΚΥΑ. 

Για τα ενσωµατούµενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κλπ, ισχύουν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε 

ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη 

(σύµφωνα µε την υπ'αρθµ. 6690 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων-ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012). 

Για τη χρήση των ευρωκωδίκων ισχύει η απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.372 «Έγκριση εφαρµογής και χρήσης των 

Ευρωκωδίκων σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήµατα» (ΦΕΚ 1457/Β/2014) 
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KKK ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΓΓΓ :::    ΓΓΓ ΕΕΕ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΙΙΙ    

Το έργο θα κατασκευασθεί µε βάση την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία. 

33 00   ΧΧ ωω µµ αα ττ οο υυ ρρ γγ ιι κκ άά   έέ ρρ γγ αα   

1.  Αυτά γενικά θα εκτελεσθούν µε βάση την τεχνική µελέτη, ή και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής, που θα καταστούν 

αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, τις Π.Τ.Π όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ και τις Τ.Σ.Υ 

έργων οδοποιίας. 

2.  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι δαπάνες για τα έκτακτα µέτρα, που έχει την υποχρέωση να λάβει κατά 

την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, όπως τρόποι εκσκαφής για την αποφυγή κατακρηµνίσεων και 

χαλάρωσης του εδάφους, που αποµένει, τµηµατική εκτέλεση κλπ, προστατευτικές κατασκευές, χρήση 

ενδεδειγµένων µηχανικών µέσων αποκόµισης κλπ, περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και γι' 

αυτό τον λόγο οφείλει και πρέπει να τις περιλάβει κατά την σύνταξή της. 

Ο ανάδοχος καθίσταται ποινικά και αστικά υπεύθυνος έναντι του ∆ηµοσίου και τρίτων για τις περιπτώσεις, που θα 

προξενήσει τυχόν ζηµιές σε ιδιοκτησίες, τους διερχόµενους ή την κυκλοφορία . 

3. Τονίζεται επίσης ότι θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για 

υπερεκσκαφές οφειλόµενες σε ενέργειες του αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό (εκτός εάν έχει δοθεί σχετική 

εντολή της Υπηρεσίας ή εάν η Υπηρεσία αποδέχεται την υπερεκσκαφή) δε θα επιµετρώνται. Οι µη αποδεκτές 

υπερεκσκαφές θα επιµετρώνται ως προϊόντα εκσκαφών ή άλλο υλικό σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της 

Υπηρεσίας και το δε κόστος αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

4.  Η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει, κατά την απόλυτη κρίση της την εφαρµογή των πιο ήπιων κλίσεων των πρανών 

ορυγµάτων από αυτές που προβλέπονται στην µελέτη, είτε για αύξηση της ορατότητας είτε για λόγους πορισµού 

χωµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και εξοικονόµηση δανείων. Σε περίπτωση που προκύπτει, ύστερα από 

εδαφοτεχνική µελέτη, ότι επιβάλλεται λόγω µεγάλου ύψους πρανών ορυγµάτων, η δηµιουργία αναβαθµών, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τους κατασκευάσει και αποζηµιώνεται µε την ίδια τιµή των εκσκαφών, ανεξάρτητα 

αν πριν εκτελεσθεί το έργο, δεν προβλεπόταν από την Τεχνική µελέτη. 

Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και κατά την κατασκευή υψηλών επιχωµάτων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις των ορυγµάτων, όταν τα προϊόντα  αυτών κρίνονται κατάλληλα µετά την εκθάµνωση, την 

κοπή και εκρίζωση των δένδρων, καθώς και την αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος φυτικής γης σε πάχος 30 cm 

αυτά θα µεταφέρονται και θα χρησιµοποιούνται  υποχρεωτικά για την κατασκευή επιχωµάτων, ενώ απαγορεύεται 

απόλυτα η χρησιµοποίηση τους για οποιαδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Σε κατάλληλη εποχή θα γίνει η επένδυση µε κατάλληλη φυτική γη των πρανών των επιχωµάτων (καθώς και των 

επιχωµάτων του οδοστρώµατος), µε τρόπο ώστε το ελάχιστο πάχος επένδυσης και εγκιβωτισµού του οδοστρώµατος 

και η τεχνική κλίση αυτών να είναι σύµφωνα µε την εφαρµοστέα τυπική διατοµή της οδού. 

Προκειµένου να κατασκευαστούν τα επιχώµατα του σώµατος της οδού και για την ασφαλή έδραση τους ειδικότερα 

σε έδαφος γαιώδους σύστασης θα προηγείται η αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος µέχρι βάθους 60cm κατά τις 

διαταγές της Υπηρεσίας . Η σχετική δαπάνη θα πληρώνεται στον ανάδοχο µε την τιµή µονάδος του κονδυλίου του 

σχετικού µε την αφαίρεση των φυτικών γαιών. 

Προτιµητέα για χρήση ως υλικά επιχωµάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 και Α-

3, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-3. 

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ως υλικά επιχωµάτων τα ακόλουθα: 
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• Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, µε ποσοστό σε οργανικά υλικά >5% κ.β. ή όταν το όριο υδαρότητας του εδάφους 

µετά από ξήρανσή του στο φούρνο, είναι κατά 75% µικρότερα από το όριο υδαρότητάς του πριν από την 

ξήρανση. 

• Λεπτόκοκκα εδάφη που περουσιάζουν τάση διόγκωσης >100kPa, σε συνδυασµό µε παραµόρφωση ελεύθερης 

διόγκωσης >3% κατά τη δοκιµή CBR. 

• Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη µε περιεχόµενο ποσοστό διατοµικής γης ή 

φυλλαρίων µαρµαρυγίας µεγαλύτερο του 20%. 

• Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 2%. 

• Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιοµηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους). 

Η επανεπίχωση των ορυγµάτων ακροβάθρων γεφυρών, κιβωτοειδών οχετών (τοίχων κλπ), γίνεται κατ’ εφαρµογή της 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 Μεταβατικά Επιχώµατα, µε κατηγορία εδαφικού υλικού Ε4. 

33 11   ΤΤ εε χχ νν ιι κκ άά   ΈΈ ρρ γγ αα   

Αυτά θα εκτελεσθούν γενικά µε βάση την εγκεκριµένη µελέτη, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, τις Π.Τ.Π όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ και τις 

Τ.Σ.Υ έργων οδοποιίας του τ.Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τους πιο κάτω όρους, που αφορούν ειδικότερα σε κάθε είδος εργασίας. 

1. Σκυρόδεµατα 

Τα σκυροδέµατα όλων των κατηγοριών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τεχνικών έργων, θα πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 έως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

00, όπως αυτές ισχύουν µετά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα ΕΤΕΠ και την προσωρινή 

αντικατάστασή τους από τις ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύκλιο 17/2006 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της Γ.Γ.Υ. του 

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

2. Επεξεργασία ορατών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεµα  

Η επεξεργασία των ορατών επιφανειών των κατασκευών τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, θα γίνει µε την 

χρησιµοποίηση κατάλληλου ξυλοτύπου (τάβλες οµοιόµορφες και ίσου πλάτους ή πλάκες BETOFORM), µηχανικού 

δονητού για πλήρη συµπύκνωση της µάζας του κατά την διάστρωση του και στην συνέχεια, µετά την αφαίρεση του 

ξυλοτύπου επάλειψη των τυχόν ανώµαλων προεξοχών, καθαρισµό των οπών που παρουσιάζονται, διαποτισµό 

πλήρη µε νερό, πλήρωση µε ισχυρή τσιµεντοκονία και συστηµατική τριβή µε λινάτσα µέχρι να προκύψουν ορατές 

επιφάνειες χωρίς ελαττώµατα. Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδος ανά µ3 

σκυροδέµατος . 

Για τα καλούπια ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 «καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 

(τύποι)» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 «καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος». Για τα 

Ικριώµατα ισχύει η ΕΤΕΠ 01-03-00-00. 

Σε περίπτωση που η µόρφωση των ορατών επιφανειών δεν έγινε έντεχνα και σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα 

γίνεται µείωση της τιµής µονάδος του σκυροδέµατος κατά 15%. Για µεγαλύτερες κακοτεχνίες θα εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016. 

3. Φάτνες από συρµατοπλέγµατα  

Για τις εργασίες φατνών από συρµατοπλέγµατα, ισχύουν η έντυπη Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας Υδραυλικών  Έργων του Υ∆Ε και για την προµήθεια συρµατοπλεγµάτων οι 

τεχνικές προδιαγραφές προµήθειας συρµατοπλεγµάτων και σύρµατος ραφής της ∆/νσης ∆4 του Υ∆Ε.  

4. Εδαφοτεχνικές µελέτες 

Για τα τεχνικά έργα, που το άνοιγµα τους είναι µεγαλύτερο από 6,00 µ. απαιτείται εδαφοτεχνική µελέτη, µε σκοπό 

τον καθορισµό της τάσης εδάφους, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
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33 22   ΟΟ δδ οο σσ ττ ρρ ωω σσ ίί αα   

1.  Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, τις Π.Τ.Π. του τ.Υ.∆.Ε. και την 

Τ.Σ.Υ. έργων οδοποιίας του τ.Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπου δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ. 

2.  Πριν από κάθε στρώση υλικού υπόβασης πρέπει να γίνει, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου, αναπασσάλωση 

του άξονα της οδού, χωροστάθµηση αυτού και λήψη εγκάρσιων διατοµών χωµατουργικών, για τον έλεγχο της 

ακριβούς εφαρµογής των στοιχείων της µελέτης ( από την κατά µήκος τοµή και τις διατοµές ) τόσο στις 

ευθυγραµµίες, όσο και στα καµπύλα τµήµατα της οδού µε τις διαπλατύνσεις και τις επικλίσεις. 

 

33 33   ΑΑ σσ φφ αα λλ ττ ιι κκ άά   έέ ρρ γγ αα   

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις σχετικές ΕΤΕΠ του ΥΠΟΜΕ∆Ι  και όπου αυτές δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ 

σύµφωνα µε την εγκριµένη Τ.Σ.Υ. 

Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου, που αναλογεί στην µονάδα εργασίας του έργου. 

Η ενσωµάτωση στο έργο της ποσότητας ασφάλτου θα εξακριβώνεται µε εργαστηριακούς ελέγχους, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από κάθε ασφαλτική εργασία, να ειδοποιεί την Υπηρεσία, για να προβαίνει σε επιτόπιο 

έλεγχο σε όλη την διάρκεια των ασφαλτικών εργασιών. 

Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιείται για την κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών καθορίζεται στο τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής και της ΤΣΥ του έργου. 

 

33 44   ΣΣ ήή µµ αα νν σσ ηη -- αα σσ φφ άά λλ εε ιι αα   

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις σχετικές ΕΤΕΠ του ΥΠΟΜΕ∆Ι  και όπου αυτές δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ 

σύµφωνα µε την εγκριµένη Τ.Σ.Υ. 

Όλα τα υλικά, ήτοι πινακίδες σήµανσης οδών, στύλοι υποστήριξης των πινακίδων από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

γαλβανισµένα υλικά στήριξης (σιδηρά ελάσµατα κοχλίες κάθε είδους), πάσσαλοι καθοδήγησης, οριοδείκτες από 

σκυρόδεµα, µεταλλικά στηθαία ασφαλείας από γαλβανισµένο χάλυβα, ορθοστάτες µε τα υλικά σύνδεσης από 

γαλβανισµένο χάλυβα, αντανακλαστική µεµβράνη κλπ, που προµηθεύονται από τον ανάδοχο, πρέπει να πληρούν τους 

όρους των οικείων Π.Τ.Π. Σ. 301-74Α, 302-74Α, 303-74Α, 304-74, 305-74, 306-74, ΕΤΕΠ, ΟΜΟΕ - ΣΑΟ και των 

οδηγιών σήµανσης του Υ∆Ε, σε ό,τι δεν αντιβαίνουν προς τις εγκεκριµένες νέες ΕΤΕΠ. 

Οι αντανακλαστικές µεµβράνες θα πληρούν τους όρους της αντανακλαστικής µεµβράνης, που αναφέρεται στην ΠΤΠ Σ 

301-74Α. 

Οι ποσότητες των υλικών, που προµηθεύονται και τοποθετούνται κάθε φορά, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

ελέγχου της ποιότητας τους, που απαιτούνται και προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι δαπάνες των 

εργαστηριακών κλπ. ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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