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Α.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα σύμβαση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της κατασκευής του έργου βελτίωσης της 

επαρχιακής οδού 1 «Καρδίτσα – Ρεντίνα» και της σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής 

Ελλάδας (Ε65). Πρόκειται για συμπλήρωση – τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης στον εν λόγω 

οδικό άξονα με σκοπό την ωρίμανση και την ένταξη σκόπιμου έργου υποδομής ενόψει της 

Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (ΕΣΠΑ). 

Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης ενός βασικού άξονα που 

συνδέει άμεσα την πόλη της Καρδίτσας με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας. Το έργο αυτό 

αποτελεί βασική προτεραιότητα καθώς είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας και αναβάθμιση της στάθμης εξυπηρέτησης της υφιστάμενης οδού. 

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση σύνθετης μελέτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4412/2016, 

που σχετίζεται με οδικό έργο. 

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 350.733,36€ με ΦΠΑ 24%. 
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Α.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η επέκταση και βελτίωση της υφιστάμενης μελέτης 

«Μελέτη οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο» από την Τ.Κ. Ζαϊμίου έως την Τ.Κ. Κέδρου. Η υφιστάμενη 

μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκεκριμένη μελέτη έργων οδοποιίας (κύρια αρτηρία μήκους 

14 χλμ και 5 ισόπεδους κόμβους Ι/Κ) και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης. Οι τροποποιήσεις –

συμπληρώσεις που θα γίνουν ειδικότερα, είναι οι εξής: 

1. Τροποποίηση μελέτης της κύριας αρτηρίας και 2 εκ των Ι/Κ (μετατροπή σε κόμβους 

κυκλικής κίνησης Κ/Κ) 

2. Τροποποίηση μελέτης σήμανσης ασφάλισης της κύριας αρτηρίας και των παραπάνω Κ/Κ 

3. Μελέτη 2 νέων Κ/Κ εντός της Τ.Κ. Κέδρου και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης 

4. Νέα μελέτη παράπλευρων οδών 

5. Τροποποίηση – συμπλήρωση μελέτης κτηματολογίου 

6. Νέα υδραυλική μελέτη οδού και κόμβων 

7. Νέα μελέτη ηλεκτροφωτισμού 

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης της επαρχιακής οδού 1, στο τμήμα από Τ.Κ 

Αγιοπηγής έως τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Στο τμήμα Αγιοπηγή 

– Ζαΐμι, έχει ήδη κατασκευαστεί έργο βελτίωσης της οδού ενώ για το τμήμα Κέδρος - σύνδεση με 

Ε65 βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός για την εκπόνηση ανάλογης μελέτης. 

Η οδός, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, βάσει λειτουργικότητας, κατατάσσεται στη βαθμίδα ΑΙΙΙ 

(οδική σύνδεση επαρχιών/οικισμών). Για λόγους συνέχειας και ομοιομορφίας με το προηγούμενο 

οδικό τμήμα Αγιοπηγή – Ζαΐμι – Κέδρος, επιλέγεται η διατομή [β2σ], με μια λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων για την εκπόνηση των 

μελετών: 

1. Κτηματολόγιο τμήματος Αγιοπηγή – Ζαϊμι 

2. «Μελέτη οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο»: 

 Τοπογραφική μελέτη 

 Συγκοινωνιακή μελέτη (περιλαμβάνει 14 χλμ οδικό τμήμα από Ι/Κ Ζαϊμίου έως τη 

γέφυρα Ονόχωνου στην Τ.Κ. Κέδρου, μελέτη 5 Ι/Κ και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης) 

 Γεωλογική μελέτη 

 Γεωτεχνική μελέτη γέφυρας στον π. Καλέντζη και μελέτη θεμελίωσης οδοστρώματος 

 Στατική μελέτη γέφυρας Καλέντζη 

 Μελέτη κτηματογράφησης και κτηματολογίου 
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 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & ΑΕΠΟ 

 ΣΑΥ – ΦΑΥ 

3. Οριζοντιογραφία Α/Κ Ανάβρας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας 

4. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού 1 – Σύνδεση με 

αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Η περιοχή μελέτης ξεκινά περίπου 10 χλμ. νότια της πόλης της Καρδίτσας, από την Τ.Κ. Ζαϊμίου. Το 

μήκος της μελετημένης οδού είναι περίπου 14,00 χλμ. Η χάραξη κινείται σε πεδινό έδαφος με 

μικρές κατά μήκος κλίσεις. Διέρχεται από διάφορες αγροτικές περιοχές αναδασμών, στις οποίες 

πρόκειται να κηρυχθούν απαλλοτριώσεις. 

 

 

 

Γενική άποψη περιοχής μελέτης (πηγή: google earth) 

 

Επισημαίνονται οι παρακάτω ιδιαιτερότητες της μελέτης: 

1. Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργου 
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Η παρούσα σύμβαση δεν περιλαμβάνει περιβαλλοντική μελέτη, καθώς αυτή θα εκπονηθεί στα 

πλαίσια της σύμβασης του επόμενου οδικού τμήματος Κέδρος – σύνδεση με Ε65, το οποίο έχει 

δημοπρατηθεί. Η περιβαλλοντική μελέτη αφορά στην τροποποίηση & ανανέωση των 

περιβαλλοντικών όρων, όπως ισχύουν για το οδικό τμήμα Ζαΐμι – Κέδρος της παρούσας σύμβασης, 

στο οποίο θα προστεθεί το τμήμα 2 χλμ της σύμβασης από Κέδρο έως τη σύνδεση με τον 

αυτοκινητόδρομο Ε65. Ο ανάδοχος της παρούσας σύμβασης, θα παρέχει στον περιβαλλοντικό 

μελετητή όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη. Η νέα ΑΕΠΟ θα αφορά 

συνολικά στο τμήμα της επαρχ. οδού 1, από Ι/Κ Ζαϊμίου έως τη σύνδεση με τον Ε65. 

2. Μελέτη γέφυρας π. Καλέντζη 

Η υφιστάμενη μελέτη «Μελέτη οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο» προβλέπει την καθαίρεση της παλιάς 

γέφυρας και κατασκευή νέας στην ίδια θέση. Με την παρούσα σύμβαση, θα τροποποιηθεί η 

χάραξη στη συγκεκριμένη περιοχή, με μετακίνηση του άξονα κατά το ελάχιστο δυνατό, ώστε να 

διατηρηθεί η υφιστάμενη γέφυρα. Για τη νέα γέφυρα θα εφαρμοστεί η υφιστάμενη μελέτη με 

προσαρμογή των τμημάτων πρόσβασης και της αντιστήριξης των πρανών. 

3. Μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο ανάδοχος θα καταγράψει τις θέσεις όπου απαιτείται μετακίνηση των δικτύων Ο.Κ.Ω. για την 

κατασκευή του έργου. 
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Α.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες: 

Α.3.1. Τοπογραφική μελέτη 

Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο ολόκληρου του κτηματολογίου της 

εγκεκριμένης μελέτης, τη διόρθωση/συμπλήρωση ορίων & επικειμένων έπειτα από επιτόπου 

έλεγχο και μετρήσεις και μετά τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη οδοποιίας. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθ. ΤΟΠ.17 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, στην 

τιμή περιλαμβάνονται εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής αποτύπωσης, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Α.3.2. Μελέτη συγκοινωνιακών έργων 

Η τροποποίηση – συμπλήρωση της εγκεκριμένης μελέτης αφορά στα παρακάτω σημεία, τα οποία 

είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν προκύψουν νέα 

δεδομένα και σε συμφωνία με τον ανάδοχο:  

1. Τμήμα μήκους ~1,0 χλμ στη γέφυρα Καλέντζη (μετά την Τ.Κ. Ζαϊμίου) για την παραλλαγή της 

χάραξης και τη διατήρηση της υφιστάμενης γέφυρας 

2. Τμήμα μήκους ~1,0 χλμ για αλλαγή θέσης του κόμβου Καλλιφωνίου και τη μελέτη κυκλικού 

κόμβου 

3. Τμήμα μήκους ~0,5 χλμ εντός της Τ.Κ. Κέδρου, από Ι/Κ Κέδρου-1 έως Ι/Κ Κέδρου-2 

4. Τμήμα μήκους ~2χλμ αγροτικού δικτύου και τμήμα 4 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου από 

Ι/Κ Λουτρού έως Ι/Κ Κέδρου-1. 

5. Μελέτη κυκλικών κόμβων: Καλλιφωνίου (τροποποίηση σε Κ/Κ), Δαφνοσπηλιάς 

(τροποποίηση σε Κ/Κ), Κέδρου-1 (νέα μελέτη στην είσοδο της Τ.Κ. Κέδρου), Κέδρου-2 (νέα 

μελέτη, πριν τη γέφυρα Ονόχωνου). 

6. Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης όλων των κυκλικών κόμβων και προσαρμογή στην 

εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης της οδού 

Οι μελέτες των κόμβων θα εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, όπως περιγράφεται στο 

τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. 

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σχέδια της μελέτης οδοποιίας, για όλο το 

μήκος της οδού από τον Ι/Κ Ζαϊμίου έως την γέφυρα Ονοχώνου στην Τ.Κ. Κέδρου, όχι μόνο τα 

τροποποιημένα τμήματα. 

Α.3.3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 

Θα εκπονηθεί οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού της νέας γέφυρας Καλέντζη και 7 Ι/Κ. 

Α.3.4. Υδραυλική μελέτη 

Θα εκπονηθεί οριστική μελέτη όλων των οδικών έργων. 
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Α.3.5. ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) για το σύνολο του έργου. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών του κανονισμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών (απόφ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ - ΦΕΚ 2519/Β΄), οι 

οδηγίες και οι πίνακες ελάχιστων παραδοτέων μελετών (απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 Υπ. 

ΥΜΕ - ΦΕΚ 1047/Β΄), ο οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I) 

(εγκ.11/ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018 ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) καθώς και οι κατά καιρούς 

εκδοθείσες νέες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες εκπόνησης μελετών. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε 9 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε 7 μήνες. Με εντολή της 

Υπηρεσίας μπορεί να ανατίθεται στον ανάδοχο, ένα τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης με 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Οι τμηματικές προθεσμίες για την εκπόνηση και υποβολή των 

επιμέρους μελετών είναι: 

 Για τη συγκέντρωση και έλεγχο των διαθέσιμων μελετών: ένας (1) μήνας από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 Για τη διόρθωση και συμπλήρωση του κτηματολογίου: επτά (7) μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας: πέντε (5) μήνες από τη σχετική εντολή 

και ισχύουν τα εξής: σε ένα (1) μήνα από την εντολή της Υπηρεσίας ο μελετητής 

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αρχικές οριζοντιογραφίες, μηκοτομές και 

διατομές, με επισήμανση των θέσεων που έχουν γίνει οι τροποποιήσεις - συμπληρώσεις. 

Έπειτα από τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, θα εκπονηθεί η οριστική μελέτη η οποία 

πρέπει να ολοκληρωθεί στους υπόλοιπους τέσσερις (4) μήνες. 

 Για την σύνταξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης: τρεις (3) μήνες από τη σχετική εντολή. 

 Για την σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης: ένας (1) μήνας από τη 

σχετική εντολή. 

 Για την σύνταξη μελέτης σήμανσης-ασφάλισης: ένας (1) μήνα από τη σχετική εντολή. 

 Για την σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ: ένας (1) μήνας από τη σχετική εντολή. 

Στο τέλος του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων υπάρχει σχετικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το 

αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της και πάντα απαιτείται η έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
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Α.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Ο υπολογισμός των αμοιβών έγινε βάσει του σχετικού Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της 

ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.05.2017 Υπ.Υ.ΜΕ. (ΦΕΚ 2519Β’/2017). 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν, οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, 

τα ποσοτικά στοιχεία και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των 

προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 187 του 

Ν. 4412/2016. 

Α.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ517 στην οποία είναι εγγεγραμμένο το 

αναφερόμενο έργο με κωδικό 2014ΕΠ51700018 (υποέργο 95) με ποσό 360.000,00€. 

Α.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για τη διετία 2020-2021. 

Α.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται με βάση την τιμή, με εφαρμογή του άρθ. 86, παρ.6.β & γ του Ν.4412/2016, καθώς 

πρόκειται για μελέτη μικρού και απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση, ενώ 

είναι σε ισχύ εκδοθείσα ΑΕΠΟ. Για την εφαρμογή της διαδικασίας γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό 

Συμβούλιο Π.Ε. Καρδίτσας (Πρακτικό 8/16.09.2020). 

Η σύνταξη και υποβολή των οικονομικών προσφορών θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στο άρθ. 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

 

Καρδίτσα, Ιούνιος 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Δημήτριος Τσούκης 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας 

 

 

Βασιλική Πετσιά 

Πολ. Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής 

 ΔΤΕ Π.Ε. Καρδίτσας 

 

 

Δημήτριος Κουτρομάνος 

Μ-Η Μηχ/κός 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

α/α ΕΡΓΑΣΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ          

2 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ          

3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ          

4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ          

5 ΣΑΥ - ΦΑΥ          

6 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ          

7 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          

 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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