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Α.1  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα σύμβαση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της βελτίωσης της Εθνικής Οδού 30, στο τμήμα 

Καρδίτσας – Τρικάλων, ενός βασικού οδικού άξονα που συνδέει τους δύο Νομούς. Πρόκειται για 

επικαιροποίηση - συμπλήρωση υφιστάμενης παλαιότερης μελέτης στον εν λόγω οδικό άξονα με 

σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του, ώστε να ανταποκρίνεται στη λειτουργική κατάταξη 

της οδού, τους φόρτους και τις ταχύτητες κυκλοφορίας και να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις 

σημερινές κυκλοφοριακές ανάγκες. 

Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της οδού. Ήδη με το 

έργο των παρακάμψεων Αρτεσιανού & Ριζοβουνίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τμήματος 

συνολικού μήκους 5,2 χλμ. Η ολοκλήρωση των μελετών και η κατασκευή του έργου αποτελεί 

βασική προτεραιότητα καθώς είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού. 

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση σύνθετης μελέτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4412/2016, 

που σχετίζεται με οδικό έργο. 

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 341.643,14€ με ΦΠΑ 24%. 
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Α.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η επικαιροποίηση και συμπλήρωση παλαιότερης 

μελέτης της Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Τρικάλων. 

Α. Η υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει: 

1. Τοπογραφική μελέτη και μελέτη απαλλοτριώσεων 

2. Συγκοινωνιακή μελέτη κύριας αρτηρίας συνολικού μήκους 10,2 χλμ, που χωρίζεται στα 

παρακάτω τμήματα: 

1. 1ο τμ. Καρδίτσα – Αρτεσιανό, μήκους 0,7 χλμ 

2. 2ο τμ. Αρτεσιανό – Ριζοβούνι, μήκους 2,8 χλμ 

3. 3ο τμ. Ριζοβούνι – Αγναντερό - όρια Νομού, μήκους 6,7 χλμ 

3. Μελέτη ισόπεδων κόμβων (Ι/Κ) 

1. Καλογριανών 

2. Εισόδου Αγναντερού 

3. Εξόδου Αγναντερού 

4. Οριστική μελέτη παράπλευρου δικτύου στο 1ο τμ. και προμελέτη στα υπόλοιπα τμήματα 

5. Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού και κόμβων 

6. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού και έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

ποταμών 

7. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού του 1ου τμήματος καθώς και των Ι/Κ 

8. Μελέτη τεχνικών έργων: γέφυρα στον π. Μέγα και τεχνικό στον π. Βουβουλίνα 

9. Γεωλογική μελέτη 

10. Γεωτεχνικές έρευνες (γεωτρήσεις) και μελέτες στις θέσεις των γεφυρών 

11. Περιβαλλοντική μελέτη 

 

Β. Το αντικείμενο της νέας σύμβασης επικαιροποίησης περιλαμβάνει: 

 Ολόκληρο το 2ο τμήμα μήκους 2,8 χλμ: από τον Ι/Κ εξόδου Αρτεσιανού έως τον Ι/Κ εισόδου 

Ριζοβουνίου και 

 Μέρος του 3ου τμήματος μήκους 5,0 χλμ: από τον Ι/Κ εξόδου Ριζοβουνίου έως την αρχή του 

Ι/Κ εξόδου Αγναντερού, που είναι και το πέρας της παρούσας μελέτης. Περιλαμβάνει επίσης 

τους Ι/Κ: Ριζοβουνίου (εξόδου), Καλογριανών, Παλαιοχωρίου και Αγναντερού (εισόδου) 
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Ειδικότερα, θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες: 

1. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης κτηματολογίου. 

2. Επικαιροποίηση μελέτης κύριας αρτηρίας 

3. Μελέτη παράπλευρων οδών 

4. Τροποποίηση μελετών Ι/Κ και νέα μελέτη κόμβου 

5. Μελέτες σήμανσης ασφάλισης 

6. Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όλων των οδικών 

έργων 

7. Υδραυλική μελέτη παράπλευρων οδών 

8. Υδραυλική μελέτη κάτω διάβασης 

9. Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γέφυρας 

10. Μελέτες ηλεκτροφωτισμού Κ/Κ, γέφυρας και κάτω διάβασης 

11. Μελέτες τεχνικών παράπλευρου δικτύου και κάτω διάβασης 

12. Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου 

13. Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

 

Η οδός, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, βάσει λειτουργικότητας, κατατάσσεται στη βαθμίδα ΑΙΙ 

(οδική σύνδεση νομών/επαρχιών) με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας. Η διατομή μελέτης 

είναι η β4ν* με αμφίπλευρο στηθαίο NJ, ενώ στις παρακάμψεις Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου 

εφαρμόστηκε η ίδια διατομή με αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο. 
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Γενική άποψη περιοχής μελέτης (πηγή: google earth) 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων για την εκπόνηση των 

μελετών: 

1. Μελέτη οδού Καρδίτσας – Τρικάλων 

2. Μελέτη παρακάμψεων Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου καθώς και το μητρώο έργου 
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3. Μελέτη οδού Τρικάλων – Καρδίτσας (από την Π.Ε. Τρικάλων) 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Η περιοχή μελέτης ξεκινά από τον βόρειο Περιφερειακό της πόλης της Καρδίτσας μέχρι τη γέφυρα 

του π. Πηνειού, στα όρια με την Π.Ε. Τρικάλων. Κινείται κατά βάση σε αδόμητη περιοχή, εκτός από 

το τμήμα μέχρι την είσοδο του Αρτεσιανού που είναι σχετικά δομημένο καθώς διάφορες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το έδαφος σε όλο το μήκος του δρόμου είναι 

πεδινό, με πολύ μικρές κατά μήκος κλίσεις. Διέρχεται από διάφορες αγροτικές περιοχές 

αναδασμών, στις οποίες πρόκειται να κηρυχθούν απαλλοτριώσεις. Το μήκος της μελετημένης οδού 

είναι περίπου 10,2 χλμ. 

Επισημαίνονται οι παρακάτω ιδιαιτερότητες της μελέτης επικαιροποίησης: 

 Η μελέτη του 1ου τμήματος θα παραμείνει ως έχει 

 Το τμήμα από Ι/Κ εξόδου Αγναντερού έως τα όρια του Νομού δεν αποτελεί αντικείμενο της 

σύμβασης καθώς περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη Τρικάλων - Καρδίτσας 

 Στο αντικείμενο της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνεται και το 1ο τμήμα. 

 Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη οριστική μελέτη για τα οδικά τμήματα της σύμβασης (όχι 

μόνο για τις περιοχές των τροποποιήσεων) δηλαδή, για το 2ο τμήμα, από την προσαρμογή με 

τον Ι/Κ εξόδου Αρτεσιανού έως τον νέο Κ/Κ εισόδου Ριζοβουνίου και για το 3ο τμήμα, από τον 

Ι/Κ εξόδου Ριζοβουνίου έως την προσαρμογή με τον κόμβο εξόδου Αγναντερού. 
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Α.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ  

Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες: 

Α.3.1 Τοπογραφική μελέτη (κατ. 16) 

Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο του κτηματολογίου της εγκεκριμένης 

μελέτης, τη διόρθωση/συμπλήρωση ορίων & επικειμένων έπειτα από επιτόπου έλεγχο και 

μετρήσεις και μετά τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη οδοποιίας. Επισημαίνεται 

ότι, σύμφωνα με το άρθ. ΤΟΠ.17 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, στην τιμή 

περιλαμβάνονται εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής αποτύπωσης, όπου 

αυτό κριθεί απαραίτητο για τη συμπλήρωση/επέκταση των ορίων αποτύπωσης και απαλλοτρίωσης. 

Α.3.2 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων (κατ. 10) 

Η τροποποίηση – συμπλήρωση της εγκεκριμένης μελέτης αφορά στα παρακάτω σημεία, τα οποία 

είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν προκύψουν νέα 

δεδομένα και σε συμφωνία με τον ανάδοχο:  

1. Επικαιροποίηση μελέτης κύριας αρτηρίας μήκους 7,8 χλμ. και προσαρμογή στους κόμβους 

των κατασκευασμένων οδικών τμημάτων 

2. Νέα μελέτη παράπλευρων οδών μήκους 14 χλμ και σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο  

3. Τροποποίηση μελετών τριών Ι/Κ (εξόδου Ριζοβουνίου, Καλογριανών και εισόδου 

Αγναντερού) και μετατροπή σε κυκλικούς κόμβους (Κ/Κ) 

4. Νέα μελέτη Κ/Κ Παλαιοχωρίου 

5. Επικαιροποίηση μελετών σήμανσης – ασφάλισης και νέα μελέτη για τον Κ/Κ Παλαιοχωρίου 

Οι μελέτες των κόμβων θα εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, όπως περιγράφεται στο 

τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. 

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα παραδώσει σχέδια όλων των οδικών τμημάτων, όχι μόνο για τα 

τροποποιημένα τμήματα. 

Α.3.3 Υδραυλική μελέτη (κατ. 13) 

Θα γίνει επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όλων των οδικών 

έργων, μελέτη αποστράγγισης των παράπλευρων οδών, μελέτη αποχέτευσης της κάτω διάβασης 

και μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γέφυρας στον π. Μέγα. 

Α.3.4 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατ. 9) 

Θα εκπονηθούν νέες μελέτες ηλεκτροφωτισμού των Κ/Κ, της γέφυρας στον π. Μέγα και της κάτω 

διάβασης στην περιοχή του Αγναντερού. 

Α.3.5 Τεχνική μελέτη (κατ. 8) 

Θα εκπονηθούν νέες μελέτες δύο τεχνικών των παράπλευρων οδών στον π. Μέγα και δύο τεχνικών 

των παράπλευρων οδών στον π. Βουβουλίνα καθώς και μελέτη κάτω διάβασης στην περιοχή του 

Αγναντερού. 
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Α.3.6 Περιβαλλοντική μελέτη (κατ. 27) 

Θα εκπονηθεί μελέτη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου για μήκος οδού 8,5 χλμ, 

με βάση τα δεδομένα της νέας μελέτης. 

Α.3.7 ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) για το σύνολο του έργου. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών του κανονισμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών (απόφ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20.07.2017 Υπ. ΥΜΕ - ΦΕΚ 2519/Β΄), οι 

οδηγίες και οι πίνακες ελάχιστων παραδοτέων μελετών (απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 Υπ. 

ΥΜΕ - ΦΕΚ 1047/Β΄), ο οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I) 

(εγκ.11/ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018 ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) καθώς και οι κατά καιρούς 

εκδοθείσες νέες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες εκπόνησης μελετών. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι προς εκπόνηση μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο σε ένα τυπωμένο 

αντίγραφο καθώς και ηλεκτρονικά και μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται σε πέντε (5) 

αντίγραφα σε έντυπη μορφή μαζί με ισάριθμα αντίγραφα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Η παρουσίαση και 

οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από το ΠΔ 696/74 (ή άλλες διατάξεις), θα γίνεται σε 

συμφωνία με την Υπηρεσία. 

Όσο αφορά τις τοπογραφικές αποτυπώσεις ο μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις 

πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Επίσης θα παραδοθεί στην Υπηρεσία μας φωτορεαλιστική απεικόνιση της μελέτης της οδού και 

των κόμβων. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε 7 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. Με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να ανατίθεται στον ανάδοχο, ένα τμήμα του 

αντικειμένου της σύμβασης με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Οι τμηματικές προθεσμίες για την 

εκπόνηση και υποβολή των επιμέρους μελετών είναι: 

 Για τη συγκέντρωση και έλεγχο των διαθέσιμων μελετών: ένας (1) μήνας από τη σχετική 

εντολή 

 Για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας: πέντε (5) μήνες από τη σχετική εντολή και 

ισχύουν τα εξής: σε ένα (1) μήνα από την εντολή της Υπηρεσίας ο μελετητής υποχρεούται 

να υποβάλει στην Υπηρεσία αρχικές οριζοντιογραφίες, μηκοτομές και διατομές, με 

επισήμανση των θέσεων που έχουν γίνει οι τροποποιήσεις - συμπληρώσεις. Έπειτα από 
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τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, θα εκπονηθεί η οριστική μελέτη η οποία πρέπει να 

ολοκληρωθεί στους υπόλοιπους τέσσερις (4) μήνες. 

 Για την επικαιροποίηση/συμπλήρωση του κτηματολογίου: πέντε (5) μήνες από τη σχετική 

εντολή. 

 Για τη σύνταξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης: τέσσερις (4) μήνες από τη σχετική 

εντολή. 

 Για τη σύνταξη της Μ.Π.Ε.: τέσσερις (4) μήνες από τη σχετική εντολή. 

 Για τη σύνταξη της οριστικής τεχνικής μελέτης: τέσσερις (4) μήνες από τη σχετική εντολή. 

 Για τη σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης: τρεις (3) μήνες από τη 

σχετική εντολή. 

 Για τη σύνταξη μελέτης σήμανσης-ασφάλισης: τρεις (3) μήνες από τη σχετική εντολή. 

 Για τη σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ: ένας (1) μήνας από τη σχετική εντολή. 

Στο τέλος του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων υπάρχει σχετικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται εάν δεν εγκριθεί το 

αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της και πάντα απαιτείται η έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

Α.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ  

Ο υπολογισμός των αμοιβών έγινε βάσει του σχετικού Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της 

ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.05.2017 Υπ.Υ.ΜΕ (Β΄2519). 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν, οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, 

τα ποσοτικά στοιχεία και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των 

προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 187 του 

Ν. 4412/2016. 

Στις προεκτιμώμενες αμοιβές περιλαμβάνονται: 

 οι εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής αποτύπωσης, καθώς και η 

συμπλήρωση της μελέτης κτηματολογίου, στην περίπτωση που χρειαστεί 

συμπλήρωση/επέκταση της ζώνης αποτύπωσης και των απαλλοτριώσεων, όπως 

αναφέρεται στο άρθ. ΤΟΠ 17 του κανονισμού αμοιβών. 

 η προσαρμογή της μελέτης με τα έργα των παρακάμψεων Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου 

 η μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης της κάτω διάβασης 

 η μελέτη αποκατάστασης – μετακίνησης των δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του έργου. 

Ειδικά για την τοπογραφική μελέτη, στην οποία δεν ήταν δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός 

μονάδων φυσικού αντικειμένου, έγινε προεκτίμηση της αμοιβής που δεν ξεπερνάει το ποσοστό 30% 

της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8γ του Ν.4412/2016. 
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Α.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ517 στην οποία είναι εγγεγραμμένο το 

αναφερόμενο έργο με κωδικό 2014ΕΠ51700018 (υποέργο 101) με ποσό 300.000,00€. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθ. 49 παρ. 2ζ του Ν.4412/2016, στις περιπτώσεις συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να 

εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του σαράντα τοις εκατό (40%) της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Α.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για τη διετία 2020-2021. 

Α.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του σχεδιασμού των κυκλικών κόμβων, κρίνεται ότι υπάρχουν αυξημένες 

απαιτήσεις εμπειρίας των οικονομικών φορέων. Για το λόγο αυτό, στα κριτήρια επιλογής 

περιλαμβάνεται και η απαίτηση της εμπειρίας αποδεικνυόμενη από την εκπόνηση συμβάσεων 

παρόμοιων μελετών ή τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στη 

διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθ. 77 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται με βάση την τιμή, με εφαρμογή του άρθ. 86, παρ.6β του Ν.4412/2016, καθώς στον 

φάκελο της σύμβασης περιέχονται επαρκή τεχνική στοιχεία από την προηγούμενη μελέτη, ενώ 

είναι σε ισχύ εκδοθείσα ΑΕΠΟ. 

Για το κριτήριο επιλογής & το κριτήριο ανάθεσης γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. 

Καρδίτσας (Πρακτικό 11/2021). 

Η σύνταξη και υποβολή των οικονομικών προσφορών θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στο άρθ. 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

 

Καρδίτσα, 24.11.2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Δημήτριος Τσούκης 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας 

 

 

Βασιλική Πετσιά 

Πολ. Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής 

 ΔΤΕ Π.Ε. Καρδίτσας 

 

 

Δημήτριος Κουτρομάνος 

Μ-Η Μηχ/κός 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

α/α ΕΡΓΑΣΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ        

2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ        

3 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ        

4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ        

5 Μ.Π.Ε.        

6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        

7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ        

8 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ        

9 ΣΑΥ - ΦΑΥ        

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Απεικονίζονται τα χρονικά διαστήματα από τη χορήγηση της σχετικής 

εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης, μέχρι την υποβολή του 
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