
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Υποβολή χρονοδιαγράμματος 15ημ

2 Υποβολή οργανογράμματος 30ημ

3 Παράδοση εργοταξιακών εγκαταστάσεων 45ημ

4
Υποβολή Προγραμματος Υγιεινής και 

Ασφάλειας 
45ημ

5
Υποβολή Προγραμματος Ποιότητας 

Έργου
45ημ

6 Υποβολή Οριστικής Μελέτης 90ημ

7
Κατασκευή όλων των έργων του συνόλου 

της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων

600ημ

8
Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από 

τον Ανάδοχο
180ημ

ΜΗΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΑΠ)
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